

附件一 工作说明书

工作说明书

甲方：阿里云计算有限公司

乙方：北京神州数码云计算有限公司

本工作说明书基于甲乙双方签订的《FY25公共云框架供应商服务采购合同》（合同编号：S72241000177）（以下简称“主合同”）拟定，双方就服务的具体内容约定如下：

单项目名称：北汽卓越架构咨询实施服务

项目总金额：1,031,359.86 CNY（税率6%）

合同及本工作说明书中约定的乙方应向甲方交付履行的服务项目，乙方知悉为甲方与甲方客户【北汽卓越架构咨询实施项目】整体的重要组成部分，且与整体密不可分。因此，乙方除履行交付义务外，乙方知悉并同意全力配合甲方完成整体合作履行的交付。

1. 基本信息

甲方项目经理（亦为项目管理委员会成员）：赵嘉（一了） 18611719687

甲方技术经理（亦为项目管理组成员）：赵嘉（一了） 18611719687

甲方验收代表：赵嘉（一了） 18611719687

甲方采购经理：长扬

乙方项目核心人员名单及管理要求、沟通机制，见附表1。

2. 项目工作量

本项目为总价包干，工作量所需人天预估【650】，如与报价单总人天不一致，取其中最高数；乙方确保前述人天可保质保量、按时完成本工作说明书项下的服务内容。如有不足，由乙方免费补足相应人天予以保障最终服务保质保量、按时的完成。甲方无须追加任何费用。

在服务过程中，若因甲方或甲方客户/最终用户要求发生交付范围变更，经双方评估工作量后，若变更后工作量的增加不超过原定工作量的 10%，乙方应免费实施变更；若变更后工作量的增加超过原定工作量的 10%，10%以内乙方应免费实施变更，超过部分按照双方约定的费率结算。

3. 服务内容

服务类型：定制开发服务

服务期限：自双方盖章之日起至【2025】年【3】月【30】日。

服务地点：北京 亦庄

乙方具体服务内容、里程碑、工作要求、完成时间、交付成果、验收标准，见附表2。

☐ 功能项清单及描述（或其他未尽事项），见附表3。

4. 售后维护支持

4.1 售后维护期限：乙方向甲方及甲方客户/最终用户提供自终验通过起为期【3】月的售后维护支持。

4.2 如果售后内乙方不按承诺履行义务，乙方须按合同约定承担责任，以及甲方有权委托第三方服务，费用由乙方负担。

4.3 本售后维护支持条款，在主合同终止后继续有效，不因本合同的终止而终止。

5. 支付与结算

1、订单生效后，乙方完成所有服务工作并通过我方验收取得验收报告后，甲方收到乙方开具的正确服务费金额的商业发票或增值税专用发票之日起（10）个工作日内，甲方向乙方支付相应服务费用的百分之（百）（（100）%）。

2、特别约定：

（1）尽管本合同其他条款及合同订单约定了各阶段的付款条件，乙方同意该阶段款项的支付都需以甲方收到甲方客户相应款项为付款的前提条件。在符合本合同其他条款及合同订单约定的付款条件的情况下，甲方未收到甲方客户相应款项的，则甲方的付款时间将顺延至甲方收到客户相应款项后的10日内。

（2）依据合同订单，若乙方在各阶段的交付未达到甲方的验收标准的，甲方有权拒绝支付对应款项；这种情况下，若甲方基于项目进度的紧迫性，同意接收乙方的交付物的，甲方有权扣除乙方未完成部分或不合格部分对应的款项后酌情向乙方支付相应费用（具体由双方协商确定）。若甲方已经支付的，有权要求乙方退还乙方未完成部分或不合格部分对应的款项（具体由双方协商确定）。但不免除乙方应当承担的违约责任。

本工作说明一式贰份，双方各执壹份，均具有同等效力。

甲方（盖章）： 云计算有限公司

日期：

乙方（盖章）：北京神州数码云计算有限公司

日期：



附表1：乙方项目核心人员名单及管理要求、沟通机制。

一、双方建立分层级、对等的沟通机制，如双方不同层级团队在项目执行过程中，当重要里程碑节点或出现重大争议等，可向上升级汇报或决策。

本项目根据项以下组织结构进行实施，各组织单元的职责和分工详见说明。

二、核心人员名单

序号	岗位角色	工作简述	具体人员姓名	联系方式	办公地点
1	高级架构师	合计4人，负责landinzone的调研和实施	龙子越 胡义 刘刚 李海明	13910855882 13983262124 15311555803 18810176137	北京亦庄

三、职责要求

项目成员：

- 1) 遵循项目统一的质量管理方法、规范和制度；
- 2) 遵循项目统一的架构方案和技术实现方法；
- 3) 对自己负责的模块详细设计、编程和单元测试的质量负责；
- 4) 对自己负责的模块集成测试、性能测试、压力测试、安全测试和验收测试负责；
- 5) 负责自己负责模块文档和开发代码的质量负责。

3.3 项目质量管理规范

1) 规范

包括项目文档格式和模板，比如项目文档命名规范、会议纪要模板、周报模板、问题跟踪模板、风险控制模板，总体设计模板、详细设计模板、编程规范等

2) 管理软件

主要包括：项目管理沟通软件，比如钉钉，项目文档管理软件，比如team B，项目程序管理软件，比如CVS等。

3) 测试方法

主要包括：单元测试方法，模块测试方法，集成测试方法，压力测试方法，性能测试方法，安全测试方法，用户验收测试方法等。项目中具体使用哪一种测试方法需要根据项目实际情况确定。

4) 成果质量保障

项目成果主要包括工作件、提交件和系统程序。

对于工作件，是项目实施过程中的项目文件，比如项目计划、周报、里程碑汇报等，这些工作件是项目实施中的过程文件。

对于提交件，为了确保项目提交件质量，一般建议项目双方参与项目组工作，参与项目提交件的讨论过程，确保项目提交件质量，及时被审阅。

对系统程序验收，一般采用测试方法，即对系统进行用户验收测试。项目用户验收测试前的测试，比如单元测试、模块测试、集成测试等都是项目内部进行的测试，项目用户验收测试，需要组织项目用户使用单位人员，安装事前准备的用户验收测试案例或对应的方法进行验收测试。

项目质量管理计划

项目管理框架：

敏捷管理，采用项目迭代方式，在一个小的迭代周期内，需求分析、系统设计、项目开发、项目测试同步进行，快速响应客户需求。

工作与沟通机制：

每周或双周会议（待与甲方商定）：

每周五乙方PM会以线上视频会议的方式同步本周工作成果以及下周工作安排。参与人员包括乙方的PM、SA，以及甲方PM。会议内容包括本周工作达成情况、效果，未完成部分的原因等。

工具：

- 1) 项目管理：钉钉
- 2) 文档编辑：钉钉
- 其它沟通：电话 邮件

5) 服务范围

服务类型	阶段	任务名称	任务明细
企业上云规划服务 (Landing Zone)	现状调研	基础设施调研	分析用户的部署架构，收集当前运行收集当前计算、存储、中间件与应用之间的关系，并对这些节点进行数据上的统计和分析
		业务现状与应用系统调研	通过远程信息收集+现场沟通讨论的方式，摸清客户当前IT治理现状，对于云上IT治理的需求情况。

		企业IT治理规范调研	收集用户IT治理规范，如安全规范、网络规范、账号管理规范、计费分账规范的等，摸清企业IT治理架构。
	方案设计	资源管理方案设计	根据评估对云上资源的需求进行资源架构设计，满足应用对于云资源部署和管理需求
		身份管理方案设计	针对企业用户账号设计方案，包含SSO对接、权限管理等
		网络规划方案设计	基于客户网络规划，设计网络治理方案，满足客户系统对于网络的需求
		财务管理方案设计	基于客户财务管理需求，设计付款、开票、成本分析和优化方案，满足企业对财务管理的需求
		合规审计方案设计	基于企业合规审计规范，结合云上产品制定合规与审计方案，满足企业诉求
		安全防护方案设计	基于企业安全规范，结合云上产品制定安全治理方案，满足企业诉求。仅包含云上安全
	技术验证	企业上云IT治理方案技术验证	方案技术验证，协助解决方案验证过程中遇到的问题

此致王政

附表2：服务内容详细说明

里程碑	服务内容	工作要求	完成时间	交付成果	验收标准
-----	------	------	------	------	------

完成 LandingZone 的调研实施	咨询	咨询：核心包括： 系统，资源规划， 网络规划，财务管 理，上云等业务的 调研的实施	2025.3.20	《卓越架构咨询报告》	□交付物及人天验收 完成所需服务的人天及对应的交付物，并由甲方确认后，可验收 1、甲方客户认可的工作人天满足要求 2、工作要求中的功能模块完成开发并上线
-------------------------	----	---	-----------	------------	--

